

ମେସର୍ସ ଏମ୍. ବି. ପଟେଲ ଏବଂ କୋ.

ବନାମ

ଡିଏଲ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ଆୟୋଗ

(ଦେଖାନୀ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 7340/2002)

ମେ 8, 2008

[ଏଚ୍. କେ. ସେମା ଏବଂ ମାର୍କିଣ୍ଡେସ୍ କାଟଜୁ, ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତିସ୍ୱୟ]

ମଧ୍ୟସ୍ଥତା:

ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିଷ୍ଠିତ - ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଗଲା - ରାୟ ଦିଆଗଲା : ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା - ରାଜିନାମାର ଖଣ୍ଡ 14 କୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ନାହାନ୍ତି - ରାଜିନାମାର ଖଣ୍ଡ 18 କୁ ଲଘନ କରି ମଧ୍ୟ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କଲେ - ଅଧିଷ୍ଠିତକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହାର ଯୁକ୍ତିରେ ଠିକ୍ ଥିଲେ - ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ସହ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ରାୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୁକ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ବିବେଚନା କରିବେ ।

ଦେଖାନୀ ଆବେଦନ ଅଧିକାରିତା : ଦେଖାନୀ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 7340/2002

ପ୍ରଥମ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 418/1986 ରେ ଗୁଜରାଟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ତାରିଖ 11.7.2000 ର ରାୟ ଏବଂ ଆଦେଶରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଆବେଦନ ।

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ରମେଶ ସିଂହ, ଅଜୁର ସୈଗଲ, ଗୌରବ ସିଂହ ଏବଂ ବିଶା ଗୁପ୍ତା ।

ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର୍ ଜେନେରାଲ୍ , କେ. ଆର୍. ଶଶିପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଆର୍. ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ।

ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ଏହି ଆବେଦନ ପ୍ରଥମ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 418/1986 ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସ୍ଥିତ ଗୁଜରାଟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ତାରିଖ 11.07.2000 ର ରାୟ ଏବଂ ଆଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାରିଖ 03.05.1985ର ଅଧିନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଲେ । ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରୋକ୍ତ ଅଧିନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଲେ :

- (a) ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କିମ୍ବା ନିର୍ଣ୍ଣେତା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିଜକୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ;
- (b) ନଥିରେ ଏକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ପରି ଜଣାପଡୁଛି ଯେହେତୁ ନିର୍ଣ୍ଣେତା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ତ୍ରୁଟିର ଧାରା 14 ଏବଂ 18 କୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ;
- (c) ନିର୍ଣ୍ଣେତା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଏବଂ ଦାବି ଉପରେ ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟିର ପରିସର ବାହାରକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ
- (d) ଯେ ସେ ଏକକାଳୀନ ଅଧିନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୋଧଗମ୍ୟ କରିନାହିଁ ।

ଉପରୋକ୍ତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ ଏହି ଅଧିନିର୍ଣ୍ଣୟ କୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ମାମଲାରେ ଠିକାଦାର ତ୍ରୁଟି ବର୍ଜନ ପାଇଁ Rs.30,425/- ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦାବି । ଦ୍ଵିତୀୟ ଦାବି Rs. 30,213/- ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଥିଲା ଯାହା ଡିଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସ୍ତୁ ଆୟୋଗ ଦ୍ଵାରା କାଟ କରାଯାଇଥିଲା । ତୃତୀୟ ଦାବି Rs 2,00,000 /- ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଡିଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସ୍ତୁ ଆୟୋଗ ଠିକ ସମୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ନଦେବା ଲାଗି ଥିଲା । ଚତୁର୍ଥ ଦାବି ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ହେତୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ସଂଘଟିତ କ୍ଷତି ଲାଗି Rs 3,50,000 /- ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଥିଲା । ପଞ୍ଚମ ଦାବି ଏହା ଥିଲା 20 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଏଠାରେ ଲାଭାଂଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାର ପରିମାଣ Rs.1,80,000- ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଶେଷ ଦାବି ବାର୍ଷିକ 18 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧ ପାଇଁ ଥିଲା ।

ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଏକକାଳୀନ Rs.5,98,438/- ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ୍ଷମ୍ଭୁ ସହିତ ସହମତ ଯେ ଏହି ଅଧିନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ରାଜିନାମାର ଧାରା 14 ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା :

"ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ (ଆୟୋଗଙ୍କର ତ୍ରୁଟି);

ରାଜିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର ସହିତ ରାଜିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପୁନଃନିର୍ମାଣର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପନ୍ନତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉପଲକ୍ଷ ନ ଥିଲେ, ଠିକାଦାରଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଏ , ତେବେ ଦାବି ହିସାବରେ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ସମୟ ସୀମାର ଏକ ଅନୁରୂପ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବ ।"

ଉପରୋକ୍ତ ଖଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଦାବି କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଏପରିକି ଆୟୋଗଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ରାଜିନାମାର ଖଣ୍ଡ 18ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ :

“ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସୁଧ

ରାଜିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦେୟ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତିଭୂତି ପଇଠ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଶି ଉପରେ କୌଣସି ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ”

ମଧ୍ୟସ୍ଥ 09.02.1984 ରୁ 03.05.1985 (ମକଦ୍ଦମା ବିଚାରଧିନ ଅବଧି) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ 12 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ତିନି ତାରିଖ କିମ୍ବା ଦେୟର ପ୍ରକୃତ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏ, ସେ , ଉପରୋକ୍ତ 1 ଏବଂ 3 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ରାଶି ଉପରେ ସେ 12 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ଉପରୋକ୍ତ ପରିସରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ରାଜିନାମାର ଖଣ୍ଡ 14କୁ ଆଦୌ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି । ରାଜିନାମାର ଖଣ୍ଡ 14ର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦୁଇଟି ଆଇନଗତ ଦିଗ ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରାଯାଇ ନାହିଁ । ତେଣୁ,

ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ । କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ୍ଷମା ରାୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ । ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ର ଯୁକ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ବିଷୟକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ ।

ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆବେଦନଟି ଖାରଜ ହୋଇଛି ।

ଆର୍. ପି.

ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରାଗଲା ।

ଅସ୍ତୀକରଣ

"ଉପଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ରାୟ କେବଳ ମକଦ୍ଦମାରେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସୀମିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନପାରେ । ସମସ୍ତ ବ୍ୟାବହାରିକ ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ରାୟର ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣଟି ପ୍ରାମାଣିକ ବିବେଚିତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ନିଷ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହେବ ।"

**ଭାଷାନ୍ତର :**

ତୁଷାର କାନ୍ତ ଗୋହି  
ଅନୁବାଦକ  
ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, କଟକ ।